Календарный план реализации инновационного проекта
с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).

	№
	Задачи
	Перечень запланированных мероприятий
	Сроки проведения
	Исполнитель
	Ответственный

	1 этап

	Создание условий для начала работы муниципальной инновационной площадки в ДОУ
	1.Утверждение Проекта инновационной деятельности на педагогическом совете
	август 2019 г.
	Заведую-щий  Кузьмина О.И., зам.зав. по УВР Коваль С.Н.
	Заведую-щий  Кузьмина О.И.

	
	
	2.Заседание творческой группы. Распределение функциональных обязанностей.
	сентябрь 2019 г.
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.
	Заведую-щий  Кузьмина О.И.

	
	
	3.Создание пакета нормативно-правовой документации по реализации инновационного проекта.
	сентябрь 2019 г.
	ВТК
	Заведую-щий  Кузьмина О.И.

	
	
	4.Разработка и написание инновационного проекта.
	сентябрь 2019 г.
	ВТК
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.

	
	
	5.Заключение договорных взаимоотношений с социальными партнерами.
	сентябрь 2019 г.
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.
	Заведую-щий  Кузьмина О.И.

	
	
	6.Мониторинг готовности педагогов к инновационной деятельности.
	сентябрь 2019 г.
	педагог-психолог Смирнова Я.А.
	Заведую-щий  Кузьмина О.И.

	
	
	7.Изучение и анализ методической литературы.
	сентябрь-
декабрь
2019 г.
	педагоги, ВТК
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.

	
	
	8.Консультирование педагогов (по запросу)
	весь период
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.

	
	
	9.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ.
	весь период
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.

	
	
	10.Информационные сообщения о работе инновационной площадки (заметки, буклеты и т.д)
	октябрь 2019 г. –
май 
2020 г.
	ВТК
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н.

	
	
	11.Оформление промежуточного отчета о реализации проекта
	май 
2020 г.
	зам.зав. по УВР Коваль С.Н., ВТК
	[bookmark: _GoBack]Заведую-щий  Кузьмина О.И.



